


PRINCIPAUX CHANTIERS 2021

EN NOUVELLE-AQUITAINE



SITUATION AU 15 JANVIER 2021
document non contractuel
réalisation : latitude-cartagène



VOIE DONT TRAIN-USINE

- 1 Renouvellement de la voie entre Puyoô et Dax
Semaines 17 à 33 - 13,7 M€
- 3 Renouvellement de voies de service à Hourcade
Avril 2021 à février 2022 - 1,4 M€
- 4 Renouvellement de la voie entre Bayonne et Hendaye
Semaines 36 à 47 - 2,9 M€
- 5 Renouvellement de rails entre Cérons et Marmande
Semaines 33 à 47 - 5,1 M€
- 7 Renouvellement de la voie 2 avec un train-usine entre Limoges et Salon-la-Tour
Semaines 2 à 33 - 55,4 M€
- 9 Renouvellement de la voie en gare de Saint-Sulpice-Laurière et dans le tunnel de la Rivière
Semaines 37 à 47 - Week-ends avec coupures des circulations ferroviaires : 72 heures semaine 45, 24 heures semaine 46 - 2,5 M€
- 10 Renouvellement de la voie entre Reuilly et Limoges Bénédictins
Semaines 34 à 49 - Week-ends avec coupures des circulations ferroviaires : 72 heures semaine 45, 24 heures semaine 46 - 4 M€
- 11 Renouvellement de la voie entre Nexon et Limoges
Semaines 10 à 19 - 2,4 M€
- 12 Travaux de maintien des performances de la ligne entre Brive-la-Gaillarde et Ussel
Semaines 36 à 48, chantier cofinancé - 3,6 M€
- 13 Renouvellement de la voie en gare de Brive-la-Gaillarde
Semaines 37 à 44 - Week-ends avec coupures des circulations ferroviaires - 2,3 M€
- 28 Modernisation de la ligne entre Angoulême et Beillant
Semaines 2 à 27, chantier cofinancé - 30,1 M€
- 33 Travaux de maintien de la performance de la ligne entre Agen et Périgueux
Juin à octobre 2021, chantier cofinancé - 2,6 M€
- 36 Travaux de maintien de la performance de la ligne entre Périgueux et Brive-la-Gaillarde
Semaines 1 à 52, chantier cofinancé - 2,2 M€
- 40 Renouvellement de la voie entre La Rochelle et La Pallice
Semaines 35 à 49 - 6,4 M€
- 45 Renouvellement de la voie avec un train-usine entre Talence et Lamothe (Facture)
Janvier 2021 à février 2022 - 86 M€ (dont 65 M€ en 2021)
- 54 Renouvellement de rails entre Poitiers et Angoulême
Semaines 6 à 30 - 6,2 M€

AIGUILLAGE

- 2 Renouvellement d'aiguillages et de voies à Hourcade
Semaines 2 à 24 - 4 week-ends avec coupures des circulations ferroviaires : semaines 12, 13, 15 et 16 - 10,4 M€ (dont 7,5 M€ en 2021)
- 48 Renouvellement d'aiguillages en gare de Tonneins et suppression d'aiguillages en gares de Marmande et de La Réole
Semaines 2 à 8 - 2,1 M€
- 49 Renouvellement d'aiguillages à Dangé-Saint-Romain
Semaines 3 à 12 - 2 week-ends avec coupures des circulations ferroviaires : 48 heures - 4,7 M€
- 52 Renouvellement d'aiguillages à La Couronne
Semaines 44 (2021) à 27 (2022) - Week-end avec coupures des circulations ferroviaires : 24 heures semaine 45 - 1 M€

OUVRAGE D'ART ET EN TERRE

- 6 Étanchéité du viaduc des 100 Arches
Automne 2020 à automne 2023 - Week-ends avec coupures des circulations ferroviaires : 72 heures semaines 44 à 48 - 7,5 M€
- 18 Remplacement des appuis du tablier du pont-route à Colayrac
Semaines 1 à 40 - Week-ends avec coupures des circulations ferroviaires : semaines 9, 14, 34 et 38, chantier cofinancé - 1,6 M€
- 20 Mise en conformité des réseaux humides, eau potable, incendie et assainissement du technicentre de Bordeaux (Cepia)
Semaines 1 à 50 - Week-ends avec coupures des circulations ferroviaires : semaines 6 et 7 - 22,1 M€
- 26 Remplacement du pont ferroviaire avenue E. Grasset à La Rochelle
Semaines 18 à 48 - Week-ends avec coupures des circulations ferroviaires : 44 heures semaines 46 et 48 - 3,4 M€
- 32 Modernisation de l'aqueduc en gare de Bayonne
Janvier 2021 à avril 2022 - 2 M€ (dont 1,6 M€ en 2021)
- 42 Création de murs anti-bruit à Talence
Semaines 1 à 13, chantier cofinancé - 1,2 M€
- 47 Travaux d'étanchéité des voûtes du viaduc de Lusignan
Semaines 34 à 46 - Week-ends avec coupures des circulations ferroviaires de 44 heures semaines 39 à 42 - 2,5 M€
- 51 Travaux d'étanchéité du viaduc de Rocherolles
Semaines 18 à 23 - Week-ends avec coupures des circulations ferroviaires : 70 heures semaine 19, 51 heures semaine 20 - 1,5 M€

CATÉNAIRE

- 8 Remplacement des fils de contact entre Chéry-Lury et Cazoules
Semaines 12 à 14, 41 à 44 - 2,2 M€
- 35 Renouvellement de caténaires entre Souillac et Brive-la-Gaillarde
Semaines 20 à 27, 35 à 43 - 1,1 M€

GARE ET ACCESSIBILITÉ EN GARE

- 14 Modernisation de l'accessibilité de la gare de Bordeaux Saint-Jean
Semaines 9 (2021) à 36 (2022), chantier cofinancé - financement en cours
- 15 Modernisation de l'accessibilité de la gare du Buisson
Semaines 9 à 38, chantier cofinancé - 3,2 M€
- 16 Modernisation de l'accessibilité de la gare de Tonneins
Semaines 3 à 16, chantier cofinancé - 2,6 M€
- 17 Modernisation de l'accessibilité de la gare de Libourne
Semaines 5 à 45 - Week-ends avec coupures des circulations ferroviaires : semaines 21 à 23, chantier cofinancé - 7,1 M€
- 22 Réalisation de travaux connexes en gare de La Rochelle (construction d'une passerelle)
Semaines 2 (2020) à 43 (2021), chantier cofinancé - 1,8 M€
- 25 Modernisation de l'accessibilité de la gare de La Rochelle
Semaines 1 à 52, chantier cofinancé - 5,8 M€
- 27 Création d'une passerelle périurbaine en gare de Bressuire
Semaines 35 (2020) à 5 (2021), chantier cofinancé - 0,7 M€ (dont 58 000 € en 2021)
- 31 Modernisation de l'accessibilité et aménagement de la gare de Bayonne
Semaines 36 (2020) à 26 (2022), chantier cofinancé - 19 M€ (dont 9,5 M€ en 2021)
- 46 Modernisation de l'accessibilité de la gare de Mont-de-Marsan
Août 2021 à mars 2022, Maîtrise d'ouvrage Gares & Connexions - chantier cofinancé - 2,8 M€
- 55 Modernisation de l'accessibilité en gare de Ruffec
Semaines 3 à 48 - Maîtrise d'ouvrage Gares & Connexions - 5,2 M€

DÉVELOPPEMENT

- 19 Création d'une base travaux à Hourcade
Semaines 40 à 51 - 5 M€
- 34 Travaux de voie, quais et signalisation en gare de Niversac (voie de retournement)
Semaines 22 (2021) à 23 (2022) - 4 week-ends avec coupures des circulations ferroviaires, chantier cofinancé - 6,9 M€
- 37 Installation du GSM-R entre Coulombiers et Niort
Semaines 42 (2020) à 1 (2022) - Week-ends avec coupures des circulations ferroviaires : semaines 10 à 12 et 47, chantier cofinancé - 4,9 M€ (dont 2,7 M€ en 2021)
- 39 Libération foncière du Poste 7 de la gare de Bordeaux Saint-Jean
Mai à juillet 2021 - chantier cofinancé - 14 M€
- 41 Modernisation de la voie en gare de Saintes (chantier reprogrammé de 2020 à 2021 à la suite des mesures sanitaires)
Semaines 10 à 16, chantier cofinancé - 31,3 M€ (dont 4,5 M€ en 2021)
- 43 Viabilisation de l'Estacade de Cenon
Mars à septembre 2021 - chantier cofinancé - 2 M€
- 53 Modernisation de la ligne entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle
Semaines 2 (2020) à 30 (2021), chantier cofinancé - 152 M€ (dont 21,5 M€ en 2021)

INNOVATION TECHNOLOGIQUE

- 21 Pose de câbles de télécommunication entre La Rochelle et Saintes
Semaines 1 (2021) à 39 (2022) - 10,4 M€ (dont 5,1 M€ en 2021)
- 24 Pose de câbles de télécommunication entre Angoulême et Beillant
Semaines 26 (2021) à 35 (2022) - 2,6 M€ (dont 2,4 M€ en 2021)
- 50 Pose de câbles de télécommunication entre Port-de-Piles et Châtelleraut
Semaines 17 à 45 - 1,3 M€

PASSAGE À NIVEAU

- 23 Automatisation de 5 passages à niveau sur la ligne Chartres - Bordeaux (n° 340, 346, 351, 373 et 383)
Fin 2020 à semaine 3 (2021) - 2,1 M€ (dont 56 000 € en 2021)

SIGNALISATION

- 29 Modernisation du système de télécommande de la signalisation à Hourcade (Redeca)
Semaines 14 à 51 - 6,4 M€
- 30 Modernisation de la signalisation entre Angoulême et Beillant
En cours et jusqu'à mi-2023, chantier cofinancé - 41 M€ (dont 7 M€ en 2021)
- 38 Modernisation de la signalisation entre Niort et La Rochelle (finitions)
Semaines 34 à 50, chantier cofinancé - 1 M€

SOUS-STATION ÉLECTRIQUE

- 44 Modernisation de la sous-station électrique à Coarraze - Nay
Mars à novembre 2021 - 1,2 M€

- Fermeture de voie
- Travaux de jour
- Travaux de nuit